文安县水务局
关于文安县城市供水基础设施建设工程

绩效评价自评报告

按照廊坊市财政局《廊坊市财政局关于全面做好2023年专项债券项目资金绩效管理工作的通知》（廊财债〔2023〕9号）文件精神，我单位组织了相关部门参与了绩效评价，通过看工程实况、查资料、听汇报，对文安县城市供水基础设施建设工程进行了全面评价，并对项目进行了自评,现将情况报告如下:

一、项目基本情况

本项目为文安县城市供水基础设施建设工程，无新增建设用地，主要建设内容为在水厂路、曙光路、迎宾大道三条路新建给水dn630PE管道13482.85米；在兴文西道、世纪大道、文左路三条路新建新建给水dn400PE管道5448.3米。新建室外管网共建压力监测点23处，流量监测点6处；城区现状管网上新建压力监测点97处。水厂内更换远传设备及系统1套、电力双回路自动改造1套。贵宾花园、仁和小区等共计63个老旧小区或部门在楼道内（或户内）直接更换智能远传水表及配套阀门25289套；水表外移共4331户，其中：贵宾花园、鑫悦豪庭等共计38个小区（或部门）将室内水表外移至室外水表井内，安装智能远传水表共计2436只；天龙小区、怡和小区等共计21个小区（或部门）将室内水表移至公共楼道内，安装智能远传水表共计1895只。项目建设工期为24个月。工程竣工后，一是拓展城区公共供水管网覆盖率，解决我县城区北拓西通不断发展的用水需求。二是有效提高引江水消纳量。三是提高供水质量，降低供水成本，为文安县城区供水全部实现智能化管理奠定基础。
二、实施方案制定 
2022年 1月29日文安县城市供水基础设施建设工程完成发改可研批复；

3月30日完成初步设计批复；

4月29日完成招投标工作；

建设周期24个月，自2022年1月至2023年12月。
三、项目资金管理

1.为规范资金管理，根据上级有关规定，文安县城市供水基础设施建设工程采取国库集中支付管理。

2.为规范资金管理，做到事前、事中、事后全程监督。一是项目申报前，与财政局、发改局等有关部门积极协调，保证文安县城市供水基础设施建设工程落到实处；二是项目采用EPC方式进行施工；三是实行工程监理制。严把工程质量关和资金使用关。资金管理实行国库集中支付，实行专人管理，专账核算，保证做到专款专用，全部用于文安县城市供水基础设施建设工程。
3.为规范资金管理，确保专款专用，坚持层层把关，规范操作，工程的验收，还是原始票据的取得，每一个环节都有专人负责，保证了票据的合法性、真实性。

按照合同约定，截至目前已支付资金22015953.38元。

四、组织保障工作 

一是领导高度重视。为确保项目顺利进行，达到高质量、高起点、高效益的目的，文安县成立了领导小组，领导小组下设办公室，办公室主任由水务局局长兼任，工程由主管副职主抓，公司供水全力配合。
二是规范运作。为抓好项目落实，我单位专门成立了联合督导组，从项目预算评审，到公开招投标，再到项目开工建设，全程跟进，实地督导和检查，以确保项目工程保质保量完成。

五、项目完成情况 

2021年 1月29日文安县城市供水基础设施建设工程完成发改可研批复；

3月30日完成初步设计批复；

4月29日完成招投标工作；

2022年8月29日项目进入施工阶段，截止于目前已完成总工程量的85%。

六、项目实施效果 

1.社会效益，该项目实施后可解决我县城区北拓西通用水需，以满足文安县城区不断拓展的供水需求。同时提升供水水质，进一步改善生态环境、人居环境，增强文安县社会发展服务的能力。
2.可持续影响指标，文安县城市供水基础设施建设工程设计使用年限50年。

3.满意度指标，收益群众满意度99%以上。

  4.项目绩效自评及评价结果

项目自评组织情况。项目自评资料包括项目立项请示、项目招标文件、项目投标文件、合同、发改批复、廊坊市建设项目招标方案和不招标申请核准表、施工日志、监理日志、资金拨付证明；自评由我单位财务科负责组织实施，对相关资料进行核准依据评价标准进行自评。

5.评价结果。项目管理绩效评价得分：99分，等级：优。项目存在的问题和建议:无。
附表：文安县城市供水基础设施建设工程资金绩效自评表
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