文安县2022年城区
老旧小区改造工程绩效评价自评报告

按照廊坊市财政局《廊坊市财政局关于全面做好2023年专项债券项目资金绩效管理工作的通知》（廊财债〔2023〕9号）文件精神，我单位组织了相关部门参与了绩效评价，通过看工程实况、查资料、听汇报，对文安县2022年城区老旧小区改造工程进行了全面评价，并对项目进行了自评,现将情况报告如下:

一、项目基本情况 

本项目主要对对伊园小区、景泰小区、安征小区、永乐小区等四个老旧住宅小区进行配套服务设施综合改造。

建设规模主要包括外墙保温36000平方米、外墙粉刷40000平方米、屋面防水12000平方米、绿化补植500平方米、桥架线盒安装2000米、安装微型消防站19套、灭火器635个、监控安装65套、路面硬化改造8000平方米、排污管道疏通大修850米、雨水管道大修400米、收雨水井重砌30个、雨污水检查井重砌40个、围墙整修及粉刷4000平方米、楼道粉刷19000平方米、楼道灯更换60套、防盗网粉刷2860个、配房及门粉刷5800平方米、雨水管更换180处、空调罩安装1900个、补装更新单元门60套、安装太阳能路灯60套、破损台阶重砌288处。该工程项目概算总投资为1180万元。
实施方案制定 

2021年10月27日，文安县2022年城区老旧小区改造工程在文安县发改局批复立项；

2022年4月20日，项目在文安县发改局批复初设；

2022年7月15日完成招投标工作；

2022年8月至2022年10月项目实施阶段；

2023年3月底前竣工验收阶段。

三、项目资金管理

1、为规范资金管理，根据上级有关规定，文安县2022年城区老旧小区改造工程采取国库集中支付管理。

2、为规范资金管理，做到事前、事中、事后全程监督。一是项目申报前，与县发改局、县财政局等有关部门积极协调，保证文安县2022年城区老旧小区改造工程落到实处；二是项目采用设计-施工一体化（EPC）模式进行招标、施工；三是实行工程监理制。严把工程质量关和资金使用关。资金管理实行国库集中支付，实行专人管理，专账核算，保证做到专款专用，全部用于文安县2022年老旧小区改造工程。

3、为规范资金管理，确保专款专用，坚持层层把关，规范操作，工程的验收，还是原始票据的取得，每一个环节都有专人负责，保证了票据的合法性、真实性。

按照合同约定，截至目前已支付全部债券资金9000000元。

四、组织保障工作 

一是领导高度重视。为确保项目顺利进行，达到高质量、高起点、高效益的目的，文安县住建局成立了2022年度文安县2022年老旧小区改造工程领导小组，由主管局长任组长，相关科室主任为组员。领导小组下设办公室，办公室主任由物业股负责人李国达同志兼任。

二是规范运作。为抓好项目落实，我单位专门成立了联合督导组，从项目预算评审，到公开招投标，再到项目开工建设，全程跟进，实地督导和检查，以确保项目工程保质保量完成。

项目完成情况 

2021年10月27日，文安县2022年城区老旧小区改造工程在文安县发改局批复立项；

2022年4月20日，项目在文安县发改局批复初设；

2022年7月15日完成招投标工作；

2022年10月31日完成项目施工；

2023年3月24日完成竣工验收。 

六、项目实施效果 

1、社会效益，该项目实施后，大大提升了文安县城区内  老旧小区居民的安全感、获得感。

2、可持续影响指标，文安县2022年城区老旧小区改造工程有效改善了635户居民的居住环境。
3、满意度指标，受益居民满意度98%以上。

  4、项目绩效自评及评价结果

项目自评组织情况。项目自评资料包括项目立项请示、发改批复、廊坊市建设项目招标方案和不招标申请核准表、项目招标文件、项目投标文件、施工合同、施工日志、监理日志、工程验收报告、资金拨付证明；自评由我单位财务科负责组织实施，对相关资料进行核准依据评价标准进行自评。

5、评价结果。项目管理绩效评价得分：98分，等级：优。项目存在的问题和建议:无。

附表：文安县2022年城区老旧小区改造工程资金绩效自评表
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