 文安县左各庄镇人民政府

关于北陶管营村革命老区项目绩效自评报告

按照省财政厅《河北省革命老区转移支付资金管理办法》通知（冀财预[2019] 59号）文件精神，我镇组织了乡道、财政、农经等相关部门参与了绩效评价，通过看工程实况、查资料、听汇报，与项目村群众访谈等形式，对2018年左各庄镇北陶管营村革命老区项目进行了全面自评，报告如下:

一、项目概况

建设项目为左各庄镇北陶管营村革命老区街道硬化工程，主要内容为修建总长度为总长度285米，宽16米，铺设18CMc25混凝土路面4560平米，30CM厚3:7灰土，基层砸压夯实。回填土方6540立方米。主要用途为解决全村1499人出行难问题，并方便周边区域村庄群众的出行；资金来源为革命老区转移支付100万元，其他为村自筹资金，提前下达的老区资金全部列入2018年预算。

二、项目预期绩效目标和绩效指标设定情况

    （一）预期绩效目标是修建总长度为285米，宽度为16米的水泥混凝土道路1条，解决全村1499人出行难问题。

（二）根据实际情况需要，设定三级指标14个，进一步对二级指标进行了细化。

三、绩效自评分析

（一）项目管理情况分析

1、前期准备

一是根据省财政厅批复的老区项目金额，结合我镇和村财力情况，制定了《左各庄镇关于北陶管营村道路硬化工程实施方案》，上体实施步骤为：2018年9月编制大围河乡后许村街道硬化项目可行性研究报告， 2018年12月份编制街道硬化实施方案，2019年4月施工前准备阶段，2019年6月-9月份项目实施阶段，2019年9月竣工验收阶段，2019年10月项目绩效评价阶段。

二是我镇按程序报发改部门进行了立项。

2、组织实施

一是委托财政局进行项目投资评审，财政部门出具最高限价报告；

二是委托有资质的招标代理公司进行招标，确定中标单位后，签订工程合同并进场施工，同时进行项目公示；

三是项目单位编制项目施工日志和监理日志。

四是财政局和我镇相关人员对项目的工程进度不定期进行巡查，并形成监管记录存档备查；

五是项目完工后，我镇组织设计单位、施工单位、监理单位等对项目的设计完成、合同约定、施工管理等进行了审核验收，并出具工程竣工验收报告；

六是委托财政局进行结算评审，财政部门出具结算评审后予以拨付资金。

（二）资金管理情况分析

1、预算执行

项目下达后，我镇及时组织了招投标，项目于2019年9月3日竣工，并办理了结算评审报告，资金直接支付到施工单位。

2、财务管理

一是为规范资金管理，坚持层层把关，规范操作，每一个环节都有专人负责，保证了票据的合法性、真实性。

二是革命老区资金全部用于规定的项目上，确保专款专用，财政投资额与项目工程量相符，不存在截留挪用私分等情况。

（三）产出指标情况分析

1、数量指标

总长度285米，宽16米，铺设18CMc25混凝土路面4560平米，30CM厚3:7灰土，基层砸压夯实。回填土方6540立方米。
2、质量指标

我镇组织设计单位、施工单位、监理单位对工程的设计完成情况、合同约定内容、施工管理、档案管理情况进行了验收，认为工程质量合格，不存在质量问题。

3、时效指标

我镇定期对项目进行查验，并根据施工进度进行拨款，现项目资金已全部拨付到位，实际投资额占总投资的100%。

（四）效益指标情况分析

1、社会效益，该项目实施后解决了全村1499人的出行问题以及周边区域交通出行提供了便利。

2、可持续影响指标，工程设计使用年限15年。

（五）满意度指标情况分析

通过发放调查问卷，实际走访，群众满意度98%以上。

四、项目绩效自评及评价结果

（一）项目自评组织情况。

（二）评价结果项目自评资料包括项目立项请示、项目招标文件、项目投标文件、合同、发改批复、廊坊市建设项目招标方案和不招标申请核准表、项目实施方案、施工日志、监理日志、工程验收报告、资金拨付证明、结算评审报告；自评由镇财政所负责组织实施，对相关资料进行核准依据评价标准进行自评。

根据项目资料及走访调查，综合绩效评价得分：100分，等级：优。

五、项目存在的问题和建议

无

附表：2018年革命老区转移支付项目资金绩效自评表

                            文安县左各庄镇人民政府                    

                                2019年10月23日

