文安县大围河乡关于
后许村革命老区项目绩效评价自评报告

按照省财政厅《河北省革命老区转移支付资金管理办法》通知（冀财预[2019] 59号）文件精神，我乡组织了乡道、财政等相关部门参与了绩效评价，通过看工程实况、查资料、听汇报，与项目区群众访谈等形式，对2018年大围河乡后许村革命老区项目进行了全面评价，并对项目进行了自评,现将情况报告如下:　 

一、项目基本情况 

     2018年大围河乡后许村革命老区街道硬化工程项目总投资1090399.3元，其中中央资金100万元，村自筹90399.3元。项目街道共计11条道路，长度1854米，总面积11419平米。

　  二、实施方案制定 
根据省财政厅，2018年6月编制大围河乡后许村街道硬化项目可行性研究报告， 2018年6月份编制街道硬化实施方案，2018年10月施工前准备阶段，2018年11月至2019年5月份项目实施阶段，2019年8月竣工验收阶段，2018年8月项目绩效评价阶段。

方案严格按照省财政厅有关要求编制，项目建设内容、资金调整计划、项目基本情况、实施步骤、等五个主要方面。 

三、项目资金管理

1.为规范资金管理，根据上级有关规定，革命老区项目采取国库集中支付管理。

2.为规范资金管理，做到事前、事中、事后全程监督。一是项目申报前，与财政局、发改局、等有关部门积极协调，保证老区项目落到实处；二是项目实施过程中，通过投资评审中心确定预算最高限价，以最高限价为拦标价实行公开招投标；三是实行工程监理制。严把工程质量关和资金使用关。资金管理实行国库集中支付，实行专人管理，专账核算，保证做到专款专用，全部用于老区项目。

3. 为规范资金管理，确保专款专用，坚持层层把关，规范操作，工程的验收，还是原始票据的取得，每一个环节都有专人负责，保证了票据的合法性、真实性。

按照合同约定，截至目前已支付资金1090399.3元，后许村老区项目工程资金全部拨付。

四、组织保障工作 

一是领导高度重视。为确保项目顺利进行，达到高质量、高起点、高效益的目的，大围河乡成立了2018年度革命老区项目建设领导小组，由副书记任组长，财政所、纪检、乡道所、农经站、国土所、等有关部门、村级负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在财政所，办公室主任由财政所长兼任。
二是规范运作。为抓好项目落实，我镇专门成立了以财政所、纪检、乡道所、农经站、国土所、项目所在村两委联合督导组，从项目预算评审，到公开招投标，再到项目开工建设，全程跟进，深入项目所在村进行实地督导和检查，以确保项目工程保质保量完成。

五、项目完成情况 

2018年6月编制大围河乡后许村街道硬化工程项目可行性研究报告，2018年6月份编制街道硬化工程项目实施方案，2018年6月实施方案批复，9月文安县财政投资评审对本项目做出了最高限价报告，10月在河北省招投标综合网发布招标公告，11月开标。工程11月10日开工，截至到目前项目已完工。完成总工程量的100%。

六、项目实施效果 

1.社会效益，该项目实施后可改善后许村1135人的出行问题。

2.可持续影响指标，街道工程设计使用年限15年。

3.满意度指标，收益群众满意度98%以上。

　  4.项目绩效自评及评价结果

项目自评组织情况。项目自评资料包括项目立项请示、项目招标文件、项目投标文件、合同、发改批复、廊坊市建设项目招标方案和不招标申请核准表、项目实施方案、施工日志、监理日志、工程验收报告、资金拨付证明；自评由镇财政所负责组织实施，对相关资料进行核准依据评价标准进行自评。

5.评价结果。项目管理绩效评价得分：94分，等级：优。项目存在的问题和建议:无。

附表：2018年革命老区转移支付项目资金绩效自评表
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